



Objeto: Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do município de Magalhães de Almeida - MA
Magalhães de Almeida - MA, 09 de setembro de 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(R\$)														TOTAL
		PESO (%)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês		
1.0	SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.941,42	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	26.328,45	315.941,42
		43,73%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
2.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.368,01	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	23.364,00	280.368,01
		38,81%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
3.0	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.188,21	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	10.515,68	126.188,21
		17,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
	TOTAL	722.497,65	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	722.497,65
		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
	ACUMULADO		60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	60.208,14	
			60.208,14	120.416,27	180.624,41	240.832,55	301.040,69	361.248,82	421.456,96	481.665,10	541.873,24	602.081,37	662.289,51	722.497,65		